



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

Local da Obra - Descrição	Ampliação da Escola Municipal Rural Santana Peretti Carraro – Localidade Chopim CONTRATO 13/2024
Data de Início e Término	120 dias, contados a partir do 10º (décimo) dia da data da publicação da ordem de serviço. 22/08/2024 – CONCLUSÃO EXECUÇÃO 03/10/2024 – CONCLUSÃO VIGÊNCIA
Fases da obra	Início da montagem da cobertura EM ANDAMENTO
Custo Total	R\$ 59.900,00 Sendo o valor recursos próprios do município.
Executor – EMPRESA	Criou Engenharia LTDA
Responsáveis Técnicos	CLAUDIO ITAYNÁ DE OLIVEIRA URSO (Empresa) JOÃO GABRIEL ARGENTA ORLANDI (Prefeitura)
Fotografias	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES





PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

