

Local da Obra - Descrição	Execução sinalização viária e execução de revitalização da Av. Araucária e do canteiro central do Município de Coronel Domingos Soares. Contrato nº 127/2021
Data de Início e Término	11/11/2021 (Conforme a Ordem de Serviço) 07/07/2022 - Execução.
Fases da obra	Ainda não foram realizados pagamentos (desembolsos), está em tramitação.
Custo Total	R\$ 186.751,33
Composição de Custo (recurso Municipal e/ou Estadual)	Finisa
Executor	A. A Santos Della Vecchia Engenharia
Responsáveis Técnicos	Anderson Adriano Santos Della Vecchia (Empresa) Keury Fabris Marcon (Prefeitura)
Fotografias	Anexo

Fotos -Revitalização Canteiro Central



